

# COMUNE DI CASTELDEFINO

## Provincia di Cuneo

-----

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71

**OGGETTO: PROGRAMMA 6000 CAMPANILI – LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA COMUNALE E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.-**

L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di settembre alle ore 11,00 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. approvato con legge 18.08.2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Componenti della Giunta		Presente	Assente
AMORISCO dr. Domenico	- Sindaco	X	
GIACHINO Lorena Maria	- Vicesindaco		X
CHAPEL Giovanni	- Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale convenzionato TADDEO Dr. Giuseppe.

Il Sig. AMORISCO dr. Domenico nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- con delibera G.C. n. 90 del 9/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione della rete viaria comunale e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa nell'importo complessivo ammesso a finanziamento nel programma 6000 Campanili di € 985.000,00 di cui € 811.343,01 per lavori a base di gara, comprensivi di € 20.283,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 173.656,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, spese tecniche, ecc.;
- con verbale di gara in data 01/08/2014 la ditta COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo in Regione Paschere n.33 è rimasta aggiudicataria in via provvisoria dei suddetti lavori per l'importo di € 734.736,00 (pari a € 791.059,43 decurtati del ribasso del 7,12%), oltre a € 20.253,58 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 755.019,58 oltre I.V.A. di legge;
- con determina U.T. n.31 del 13/9/2014 con la quale l'appalto dei suddetti lavori è stato definitivamente aggiudicato alla ditta COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo in conformità del verbale di gara in data 01/08/2014 sopra richiamato;
- con contratto d'appalto rep. n.230 del 4/10/2014 formalmente, i lavori sono stati assunti dalla ditta COSTRADE s.r.l. di Saluzzo per l'importo di € 734.736,00 (pari a € 791.059,43 decurtati del ribasso del 7,12%), oltre a € 20.253,58 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 755.019,58 oltre l'I.V.A. di legge;
- ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 4 comma 3 del disciplinare sottoscritto e trasmesso al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture si è rilevata la necessità di una perizia suppletiva di variante;
- dal nuovo quadro economico si rileva che l'importo progettuale complessivo ammonta ad € 985.000,00, di cui € 792.641,18 per lavori (compresi € 20.283,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 192.358,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, spese tecniche, ecc., con una maggiorazione di lavori per un importo di € 37.621,60 + IVA corrispondente che può essere finanziato con le economie conseguenti al ribasso d'asta;

Vista la perizia suppletiva di variante, predisposta dai tecnici interessati, con il nuovo quadro economico complessivo di € 985.000,00;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art.49, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

- 1) di approvare la perizia suppletiva di variante dei lavori di manutenzione della rete viaria comunale e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa nell'importo complessivo ammesso a finanziamento nel programma 6000 Campanili nelle risultanze del nuovo quadro economico di € 985.000,00, di cui € 792.641,18 per lavori (compresi € 20.283,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 192.358,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, spese tecniche, ecc., con una maggiorazione di lavori per un importo di € 37.621,60 + IVA corrispondente e costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Elaborati grafici in variante
  - Relazione tecnico-illustrativa
  - Computo metrico
  - Quadri economico comparativo di raffronto
  - Verbale concordamento nuovi prezzi
  - Schema atto di sottomissione.
- 2) di imputare la maggiore spesa di € **37.621,60** più IVA al Cap. 3473 Residui Passivi (Tit.2 Fun. 08 Serv.07 Int.07) "Completamento, sistemazione straordinaria vie e piazze" bilancio del corrente esercizio mandando a registrare l'impegno contabile sull'apposito stanziamento;
  - 3) di dare atto che la presente perizia suppletiva di variante trova copertura economica nel quadro economico finanziato, senza alcuna modifica della risultanza finale dell'importo progettuale approvato;
  - 4) di dichiarare con successiva votazione e ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

=====  
/

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore  
CHAPEL Giovanni



Il Presidente  
AMORISIO Dr. Domenico



Il Segretario Comunale  
TADDEO Dr. Giuseppe



**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

N. 261 del Registro Pubblicazioni

in corso di pubblicazione

La presente deliberazione è ----- all'Albo Pretorio del Comune per  
~~stata pubblicata~~  
15 giorni consecutivi dal 03 OTT 2015 al 18 OTT 2015, ai sensi dell'art. 124,  
comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_


Li

IL SEGRETARIO COMUNALE




**PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000**

Parere favorevole / contrario di regolarità  
tecnico-contabile e attestazione della copertura  
finanziaria.



UFFICIO SEGRETERIA



Parere favorevole / contrario di regolarità  
tecnica.

UFFICIO TECNICO COMUNALE

TRASMESSA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 03 OTT 2015 Prot.n. 2421

Si certifica che la presente deliberazione

**E' ESECUTIVA**

- Dopo il decimo giorno dal primo di pubblicazione in quanto non soggetta al controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000);
- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000).



IL SEGRETARIO COMUNALE  
TADDEO Dr. Giuseppe

