

COMUNE DI CASTELDEFINO ===== PROVINCIA DI CUNEO
PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLA RETE VIARIA COMUNALE E INFRASTRUTTURE
ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA - ATTO DI
SOTTOMISSIONE=====

C.U.P = E76G13005200002

C.I.G. = 5681332F77

REP. N. 240

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di ottobre

Premesso che:

- con contratto d'appalto rep. n.230 del 4/10/2014 , registrato a Saluzzo in data 09/10/2014 al n. 58 Serie 1, i lavori sono stati assunti dalla ditta COSTRADE s.r.l. di Saluzzo per l'importo di € 734.736,00 (pari a € 791.059,43 decurtati del ribasso del 7,12%), oltre a € 20.253,58 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 755.019,58 oltre l'I.V.A. di legge;=====
- ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 4 comma 3 del disciplinare sottoscritto e trasmesso al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture si è rilevata la necessità di una perizia suppletiva di variante;=====
- per i suddetti lavori è stata redatta dalla Direzione Lavori apposita perizia suppletiva di variante dell'importo di euro 985.000,00 al netto del ribasso d'asta del 7,12% come da Contratto principale con una maggiorazione di lavori per un importo di € 37.621,60 + IVA corrispondente.=====
- detta perizia suppletiva e di variante è stata approvata con delibera della Giunta Comunale n. 71 del 04/09/2015;=====

• i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli indicati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi del 01/09/2015 sottoscritto tra le parti che fa idealmente parte del presente atto;

Tutto ciò premesso con il presente atto si conviene quanto segue:


1) Il Signor LOVERA FRANCO, legale rappresentante dell'Impresa COSTRADE s.r.l., dopo aver preso visione della perizia suddetta, accetta l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva di variante come sopra approvata. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto in data 4.10.2014, n. 230 di repertorio, registrato in data 09.10.2014 al n. 58 serie I, all'Ufficio del Registro di Saluzzo;

2) L'importo dei maggiori lavori definiti dalla perizia suppletiva di variante, al netto di IVA, risulta pari a € 37.621,60 al netto del ribasso d'asta del 7,12% e determina un aumento contrattuale complessivo contenuto entro il quinto del contratto originario;


3) Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Capitolato Speciale d'appalto è prorogato di 90 giorni.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



L'IMPRESA APPALTATRICE



IL SEGRETARIO COMUNALE







Ricevuta del: 12/10/2015 ora: 09:36:30

Utc: 1444635384862249

Utc_string: 2015-10-12T09:36:24.862249+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 12/10/2015

Ora invio: 09:36:25

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 20150240

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 81981216

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: TDDGPP57C17C557Y

Ufficio delle entrate competente:

TTF - Ufficio Territoriale di SALUZZO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00524040045

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 240/2015 (del codice fiscale: TDDGPP57C17C557Y)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 2799 del 12/10/2015

TTF Ufficio Territoriale di SALUZZO - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro