



COMUNE DI CASTELDELFINO

Piazza Don Bernardo ex Piazza Municipio, 2 - CAP 12020 - tel. 0175.95126 fax 0175.956921

email: comune.casteldelfino@intrade.com

Codice Fiscale e Partita IVA: 00524040045

PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 32 UT/2015

N. 73 RG/2015

CASTELDELFINO 21/11/2015

OGGETTO: PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA COMUNALE E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA.

C.U.P = E76G13005200002

C.I.G. = 5681332F77

APPROVAZIONE 2° STATO DI
AVANZAMENTO SPESE TECNICHE

RICHIAMATA

- la precedente delibera G.C. n.76 del 7/9/2013 con la quale è stato conferito l'incarico di progettazione nei tre livelli al geom. Allais Fabrizio di Casteldelfino;
- la delibera G.C. n. 90 del 9/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione della rete viaria comunale e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa nell'importo complessivo ammesso a finanziamento nel programma 6000 Campanili di € 985.000,00 di cui € 811.343,01 per lavori a base di gara, comprensivi di € 20.283,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 173.656,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, spese tecniche, ecc.;
- il verbale di gara in data 01.08.2014, con il quale la ditta COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo in Regione Paschere n.33 è rimasta aggiudicataria in via provvisoria dei suddetti lavori per l'importo di € 734.736,00 (pari a € 791.059,43 decurtati del ribasso del 7,12%), oltre a € 20.253,58 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 755.019,58 oltre I.V.A. di legge;
- la determina U.T. n.31 del 13/9/2014 con la quale l'appalto dei suddetti lavori è stato definitivamente aggiudicato alla ditta COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo in conformità del verbale di gara in data 01.08.2014 sopra richiamato;
- il contratto d'appalto rep. n.230 del 4/10/2014 con il quale, formalmente, i lavori sono stati assunti dalla ditta COSTRADE s.r.l. di Saluzzo per l'importo di € 734.736,00 (pari a € 791.059,43 decurtati del ribasso del 7,12%), oltre a € 20.253,58 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 755.019,58 oltre l'I.V.A. di legge;
- la delibera G.C. n. 71 del 04/09/2015 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori di manutenzione della rete viaria comunale e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa nell'importo complessivo di € 985.000,00, di cui € 792.641,18 per lavori (comprensivi di € 20.283,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 192.358,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con una maggiorazione di lavori per un importo di Euro 37.621,60;

- l'atto di sottomissione rep. 240 del 10/10/2015 con il quale l'impresa Costrade s.r.l. ha accettato l'esecuzione delle varianti come da perizia suppletiva di cui delibera G.C. 71 dello 04/09/2015, per un maggior importo dei lavori pari a Euro 37.621,60 al netto del ribasso d'asta del 7,12 % e il termine dei lavori viene prorogato di 90 giorni;

VISTI

. lo STATO DI AVANZAMENTO delle SPESE TECNICHE n.2 redatto dal Direttore lavori geom. Allais Fabrizio per la progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, piano di sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità dal quale risulta che l'ammontare delle prestazioni tecniche eseguite a tutto il 6/11/2015 è di € 23.000,00;

- il CERTIFICATO di Pagamento n.2 dal quale risulta che può essere liquidata al Tecnico la somma complessiva di € 19.215,00 per le causali di cui sopra comprensivi di Euro 750,00 per contributo Cassa Nazionale ed € 3.465,00 per IVA ;

- la precedente determina U.T. n. 19 del 20/7/2015 con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento delle spese tecniche nell'importo di € 10.248,00 comprensivi di Euro 400,00 per contributo Cassa Nazionale ed € 1.848,00 per IVA;

ACCERTATA

la regolarità contributiva del geom. Allais Fabrizio con certificato in data 19/11/2015 con validità di 120 giorni, acquisito al protocollo comunale al n.2826 del 19/11/2015;

DETERMINA

1) di approvare in ogni sua parte lo STATO DI AVANZAMENTO delle SPESE TECNICHE n.2 nell'importo di € 23.000,00 ed il CERTIFICATO di Pagamento n.2 delle competenze professionali al professionista incaricato riguardanti i lavori di manutenzione della rete viaria comunale e infrastrutture accessorie e funzionali di cui al programma 6000 Campanili nell'importo di € 15.000,00 più contributo Cassa Nazionale ed IVA 22 % per un importo complessivo di € 19.215,00;

2) di liquidare, conseguentemente, al geom. Allais Fabrizio la somma complessiva di € 19.215,00 a saldo parcella n.69/PA in data 10/11/2015 relativa alle prestazioni professionali di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, piano di sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori di manutenzione della rete viaria comunale e infrastrutture accessorie e funzionali di cui al programma 6000 Campanili;

3) di imputare la spesa complessiva di € 19.215,00 contributo Cassa Nazionale ed IVA compresi al Cap. 3473 Residui Passivi (Tit.2 Fun. 08 Serv.07 Int.07) "Completamento, sistemazione straordinaria vie e piazze" bilancio del corrente esercizio mandando a registrare l'impegno contabile sull'apposito stanziamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SINDACO
(AMORISCO DR. DOMENICO)



UFFICIO SEGRETERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del già citato Decreto Legislativo 267/2000.

Casteldelfino **21 NOV 2015**




~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all' Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 NOV 2015 al -6 DIC 2015.

Casteldelfino **-7 DIC 2015**



~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~