

COMUNE DI CASTELDELFINO

Piazza Dao Bernardo ex Piazza Municipio, 2 - CAP 12020 - tel. 0175.95126 fax 0175.956921

email: comune.casteldelfino@ntrade.com

Codice Fiscale e Partita IVA: 00524040045

PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 1 UT/2016

N. 4 RG/2016

CASTELDELFINO 15/1/2016

OGGETTO: PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA COMUNALE E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA.

C.U.P = E76G13005200002

C.I.G. = 5681332F77

**APPROVAZIONE STATO FINALE DELLE SPESE TECNICHE
E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI**

Il sottoscritto Amorisco dr. Domenico, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Casteldelfino per effetto del decreto sindacale n.1 prot.042 del 11/1/2016 ai sensi dell'art.29 – 4 comma della legge 28/12/2001 n.448 e dell'art.23 bis del Regolamento comunale dell'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con delibera G.C. n. 31 del 10.6.1998.

RICHIAMATA

- la precedente delibera G.C. n.76 del 7/9/2013 con la quale è stato conferito l'incarico di progettazione nei tre livelli al geom. Allais Fabrizio di Casteldelfino;
- la delibera G.C. n. 90 del 9/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione della rete viaria comunale e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa nell'importo complessivo ammesso a finanziamento nel programma 6000 Campanili di € 985.000,00 di cui € 811.343,01 per lavori a base di gara, comprensivi di € 20.283,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 173.656,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, spese tecniche, ecc.;
- il verbale di gara in data 01.08.2014, con il quale la ditta COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo in Regione Paschere n.33 è rimasta aggiudicataria in via provvisoria dei suddetti lavori per l'importo di € 734.736,00 (pari a € 791.059,43 decurtati del ribasso del 7,12%), oltre a € 20.253,58 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 755.019,58 oltre I.V.A. di legge;
- la determina U.T. n.31 del 13/9/2014 con la quale l'appalto dei suddetti lavori è stato definitivamente aggiudicato alla ditta COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo in conformità del verbale di gara in data 01.08.2014 sopra richiamato;
- il contratto d'appalto rep. n.230 del 4/10/2014 con il quale, formalmente, i lavori sono stati assunti dalla ditta COSTRADE s.r.l. di Saluzzo per l'importo di € 734.736,00 (pari a € 791.059,43 decurtati del ribasso del 7,12%), oltre a € 20.253,58 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 755.019,58 oltre l'I.V.A. di legge;

- la delibera G.C. n. 71 del 04/09/2015 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori di manutenzione della rete viaria comunale e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa nell'importo complessivo di € 985.000,00, di cui € 792.641,18 per lavori (comprensivi di € 20.283,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 192.358,82 per somme a disposizione dell' Amministrazione, con una maggiorazione di lavori per un importo di Euro 37.621,60;
- l'atto di sottomissione rep. 240 del 10/10/2015 con il quale l' impresa Costrade s.r.l. ha accettato l'esecuzione delle varianti come da perizia suppletiva di cui delibera G.C. 71 dello 04/09/2015, per un maggior importo dei lavori pari a Euro 37.621,60 al netto del ribasso d' asta del 7,12 % e il termine dei lavori viene prorogato di 90 giorni;

VISTI

lo STATO FINALE delle SPESE TECNICHE redatto dal Direttore lavori geom. Allais Fabrizio per la progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità finale e variante suppletiva dal quale risulta che l'ammontare delle prestazioni tecniche eseguite a tutto il 10/12/2015 è di € 49.000,00 con un credito residuale di € 26.000,00;

il CERTIFICATO di Pagamento n.3 dal quale risulta che può essere liquidata al Tecnico la somma complessiva di € 33.306,00 per le causali di cui sopra comprensivi di Euro 1.300,00 per contributo Cassa Nazionale ed € 6.006,00 per IVA ;

ACCERTATA

la regolarità contributiva del geom. Allais Fabrizio con certificato in data 9/1/2016 con validità di 120 giorni, acquisito al protocollo comunale al 0000002 del 2/1/2016;

DETERMINA

1) di approvare in ogni sua parte lo STATO FINALE delle SPESE TECNICHE nell'importo di € 49.000,00 ed il CERTIFICATO di Pagamento n.3 delle competenze professionali al professionista incaricato riguardanti i lavori di manutenzione della rete viaria comunale e infrastrutture accessorie e funzionali di cui al programma 6000 Campanili nell'importo residuale di € 26.000,00 più contributo Cassa Nazionale ed IVA 22 % per un importo complessivo di **€ 33.306,00**;

2) di liquidare, conseguentemente, al geom. Allais Fabrizio la somma complessiva di € 33.306,00 a saldo parcella n.3/PA in data 2/1/2016 relativa alle prestazioni professionali di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità finale e variante suppletiva dei lavori di manutenzione della rete viaria comunale e infrastrutture accessorie e funzionali di cui al programma 6000 Campanili;

3) di imputare la spesa complessiva di € 33.306,00 contributo Cassa Nazionale ed IVA compresi al Cap. 3473 Residui Passivi (Tit.2 Fun. 08 Serv.07 Int.07) "Completamento, sistemazione straordinaria vie e piazze" bilancio dell'esercizio 2016 in corso di formazione.




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SINDACO
(AMORISCO DR. DOMENICO)

UFFICIO SEGRETERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del già citato Decreto Legislativo 267/2000.

Casteldelfino **15 GEN 2016**




IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune per
15 giorni consecutivi dal **18 GEN 2016** al **2 FEB 2016**.

Casteldelfino **3 FEB 2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE